

СОГЛАСОВАНО:

Эксперт, Ухтинской городской организации
Коми республиканской организации
общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»



А.А. Козловский
«21» августа 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор

Муниципального учреждения
дополнительного образования
«Центр юных техников» г. Ухты



С.В. Акулова
«21» августа 2019 г.

План адаптации для МГН объекта

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр юных техников» г. Ухты

(наименование учреждения)

проспект Ленина, д. 65

(адрес)

на период 2019-2025 года

№ п/п	Наименование мероприятий по адаптации	Категории МГН (К,О,С,Г,У)	ВИД работы	ЭТАП работы*	Необходимое финансирование	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1.	Организационные мероприятия:						
1.1	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2019 года	Директор МУ ДО «ЦЮТ» г. Ухты Акулова С.В.
1.2	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2019 года	Директор МУ ДО «ЦЮТ» г. Ухты Акулова С.В.
1.3	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2019 года	Директор МУ ДО «ЦЮТ» г. Ухты

	маломобильным гражданам (и их сопровождение)						Акулова С.В.
1.4	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2019 года	Директор МУ ДО «ЦЮТ» г. Ухты Акулова С.В.
1.5	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2019 года	Директор МУ ДО «ЦЮТ» г. Ухты Акулова С.В.
1.6	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	С,Г	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2019 года	Директор МУ ДО «ЦЮТ» г. Ухты Акулова С.В.
1.7	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)						
1.8	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате						
2.	Приобретение технических средств адаптации:						
2.1	По территории объекта						
	- тактильные средства навигации и предупреждения; - мнемосхема; - информационные таблички на Брайля;	К,О,С,Г,У	Приобретение ТСР	2 этап	200 тыс. руб.	Конец 2025 года	Директор МУ ДО «ЦЮТ» г. Ухты Акулова С.В.
2.2	По входу в здание						
	- опорные устройства поручни; - кнопка вызова персонала; - тактильные средства навигации и предупреждения; - информационные таблички на Брайля.	К,О,С,Г,У	Приобретение ТСР	2 этап	500 тыс. руб.	Конец 2025 года	Директор МУ ДО «ЦЮТ» г. Ухты Акулова С.В.

2.3	По путям движения в здании						
	<ul style="list-style-type: none"> - поручни опорные; - мнемосхема; - информационные таблички на Брайля. 	К,О,С,Г,У	Приобретение ТСР	2 этап	300 тыс. руб.	Конец 2025 года	Директор МУ ДО «ЦЮТ» г. Ухты Акулова С.В.
2.4	По зоне оказания услуг						
	<ul style="list-style-type: none"> - поручни опорные; - индукционные петли; - электронные лупы увеличители. 	К,О,С,Г,У	Приобретение ТСР	2 этап	200 тыс. руб.	Конец 2025 года	Директор МУ ДО «ЦЮТ» г. Ухты Акулова С.В.
2.5	По санитарно-гигиеническим помещениям						
	<i>Туалет:</i> <ul style="list-style-type: none"> - кнопка вызова персонала; - поручни опорные для унитаза, писсуара и раковины. 	К,О,С,Г,У	Приобретение ТСР	2 этап	200 тыс. руб.	Конец 2025 года	Директор МУ ДО «ЦЮТ» г. Ухты Акулова С.В.
3.	Ремонтные работы:						
3.1	По территории объекта						
	Территория муниципальная, в оперативном управлении: <ul style="list-style-type: none"> - восстановление целостности покрытия путей движения; - монтаж/демонтаж бордюров на пути движения; - монтаж/демонтаж бордюров по краям путей движения; - монтаж/демонтаж мест отдыха на пути движения; - монтаж/демонтаж системы освещения на пути движения и в зоне отдыха; - монтаж/демонтаж плана размещения объектов на территории; - монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля; - монтаж/демонтаж тактильных направляющих и 	К,О,С,Г,У	Ремонт	2 этап	800 тыс. руб.	Конец 2025 года	Администрация МОГО «Ухта»

	предупреждающих.						
3.2	По входу в здание						
	<ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж поручней на пандусе; - монтаж/демонтаж поручней на лестнице; - монтаж/демонтаж доводчиков; - монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля; - монтаж/демонтаж тактильных направляющих и предупреждающих перед лестницей входной дверью и дверью в тамбуре; - выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на лестничном марше и пандусе; - монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на входной площадке и тамбуре. 	К,О,С,Г,У	Ремонт	2 этап	500 тыс. руб.	Конец 2025 года	Директор МУ ДО «ЦИОТ» г. Ухты Акулова С.В.
3.3	По путям движения в здании						
	<ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж поручней вдоль стен; - монтаж/демонтаж мнемосхемы; - монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля; - монтаж/демонтаж кресел и т.п. в зоне отдыха и ожидания; - выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - оборудования зоны безопасности для МГН. 	К,О,С,Г,У	Ремонт	2 этап	500 тыс. руб.	Конец 2025 года	Директор МУ ДО «ЦИОТ» г. Ухты Акулова С.В.
3.4	По зоне оказания услуг						
	<i>Кабинетная форма:</i> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж дверей; 	К,О,С,Г,У	Ремонт	2 этап	400 тыс. руб.	Конец 2025 года	Директор МУ ДО «ЦИОТ» г.

	<ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж розеток; - монтаж/демонтаж покрытия. 						Ухты Акулова С.В.
3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям						
	<i>Туалет</i> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж унитаза; - монтаж/демонтаж писсуара; - монтаж/демонтаж умывальника; - монтаж/демонтаж смесителя; - монтаж/демонтаж кнопки вызова; - монтаж/демонтаж перегородок; - монтаж/демонтаж поручней рядом с унитазом, писсуаром и раковиной; - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж туалетных принадлежностей (дозатор для мыла, аппарат для сушки рук, дозатор туалетной бумаги и т.п.). 	К,О,С	Ремонт	2 этап	500 тыс. руб.	Конец 2025 года	Директор МУ ДО «ЦЮТ» г. Ухты Акулова С.В.
3.6	По системе информации						
3.6.1	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2019 года	Директор МУ ДО «ЦЮТ» г. Ухты Акулова С.В.
3.6.2	Надлежащие размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	К,О,С,Г,У	Ремонт	2 этап	200 тыс. руб.	Конец 2025 года	Директор МУ ДО «ЦЮТ» г. Ухты Акулова С.В.
3.6.3	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	Ремонт	2 этап	200 тыс. руб.	Конец 2025 года	Директор МУ ДО «ЦЮТ» г. Ухты Акулова С.В.
3.6.4	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект, и организация для нее места ожидания	С	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2019 года	Директор МУ ДО «ЦЮТ» г. Ухты

							Акулова С.В.
3.6.5	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	К,О,С,Г,У	Ремонт	2 этап	100 тыс. руб.	Конец 2025 года	Директор МУ ДО «ЦЮТ» г. Ухты Акулова С.В.
3.6.6	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)	К,О,С,Г,У	Орг.мер	1 этап	Не требует финансовых затрат	Конец 2019 года	Директор МУ ДО «ЦЮТ» г. Ухты Акулова С.В.

Состояние доступности объекта для МГН	К	О	С	Г	У
- на начало планового периода	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
- по завершении 1-го этапа плана адаптации*	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
- по завершении 2-го этапа адаптации**	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП

* - мероприятия первого этапа (неотложные) предлагается планировать и исполнять в ближайшее время (после обследования объекта) – в текущем году;

** - мероприятия второго этапа, как правило, требуют более длительной подготовки и реализации, в том числе планирования средств на их исполнение (подготовку проектно-сметной документации и последующего выполнения ремонтных работ), они могут быть запланированы и реализованы в предстоящем финансовом периоде.